

Scaling Agile

FACT SHEET: Scaled Agile Framework® (SAFe)

Dr. Christopher Schulz

Scaled Agile Framework® (SAFe)


Agile Ausrichtung der gesamten Organisation

Hintergrund & Nutzung

Entwickler	Organisation	Erstveröffentlichung (aktuelle Version)
Dean Leffingwell	Scaled Agile, Inc.	2007 (2020: 5.0)
Nutzungsrechte	Anpassbarkeit	Einführung
<ul style="list-style-type: none">Inhalte unternehmensintern nutzbarCopyright für Ansatz bei Organisation	<ul style="list-style-type: none">schwierig aufgrund klarer Strukturen (Meetings, Rollen, Ergebnistypen, Aufgaben etc.)	<ul style="list-style-type: none">mehrstufiges Vorgehen entlang Implementation Roadmap
Sprachunterstützung	Grundlage	Dokumentation
<ul style="list-style-type: none">Deutsch (teilweise)Englisch	<ul style="list-style-type: none">Scrum, Lean Management, Design Thinking, DevOps	<ul style="list-style-type: none">Offizielle WebseiteOffizielles Buch
Verbindlichkeit	Prinzipien	Werte
strikt	10 Prinzipien	4 Werte

Team & Rollen

Größe	Struktur	Verteiltes Arbeiten
<ul style="list-style-type: none">ab 3 Entwicklungsteams (stufenweise Skalierung bis gesamte Organisation)	<ul style="list-style-type: none">Allokation pro Feature, Komponente oder gemischtZusammensetzung cross-funktionalBestand langfristig	möglich, jedoch nicht empfohlen
Ergänzende Rollen	Product Owner	Stakeholder
<ul style="list-style-type: none">Programm-Ebene: Release Train Engineer + weitereSolution-Ebene: Solution Train Engineer + weiterePortfolio-Ebene: Lean Portfolio Management	<ul style="list-style-type: none">ein Product Owner pro Entwicklungsteam	<ul style="list-style-type: none">Kunde über Business & Product Owner einbezogenManagement wird für Skalierung einbezogen (Top-Down Ansatz)



Ablauf & Artefakte

Leistungintegration

- über zusätzliche Meetings und Rollen (insb. Agile Release Train)

Sprintsynchronisation

- Länge und Start identisch (Empfehlung: 2 Wochen)
- 3-5 Sprints sind 1 Program Increment (8-10 Wochen)

Ergänzende Meetings

- Programm-Ebene: Programminkrement (PI), Vorbereitung PI, Agile Release Train (ART) Synchronisation, System Demo, Inspect and Adapt
- Solution-Ebene: Pre- und Post-PI Planning, Solution Demo

Backlog

- Team-Ebene: Team Backlog
- Programm-Ebene: Program Backlog
- Solution-Ebene: Solution Backlog
- Portfolio-Ebene: Portfolio Backlog

Wie können wir Ihnen helfen?

Sprechen Sie mit uns über Ihre Themen!



Dr. Christopher Schulz
Managing Director

- **Sie möchten Ihre agile Wertschöpfung skalieren?**
Gerne beraten wir Sie bei der Einführung.
- **Sie sind auf der Suche nach einem passenden Framework?**
Auf Basis Ihrer Anforderungen und Randbedingungen entwickeln wir eine fundierte Entscheidungsgrundlage.
- **Sie benötigen Manpower und Fachwissen im Projekt?**
Wir freuen uns darauf, Ihr Vorhaben zum Erfolg zu bringen.

Palladio Consulting GmbH & Co. KG

Mobil: +49 (0)176 493 47889

E-Mail: c.schulz@palladio-consulting.de

Web: www.palladio-consulting.de